

APÊNDICE A – GESTÃO DO PROJETO

1. PRODUCT BACKLOG

ID	Requisito / História de Usuário	Prioridade
RF01/ RF02	Cadastro de usuário e aceite de termos de uso e privacidade	Essencial
RF03/ RF05	Autenticação e recuperação de senha	Essencial
RF07/ RF08	Registro de ocorrência (identificada e anônima) com foto e endereço	Essencial
RF09	Captura de localização via API de Geolocalização	Essencial
RF11	Consulta e acompanhamento de status de protocolo	Essencial
RF12	Painel administrativo para gestão e atualização de ocorrências	Essencial
RF14/ RF15	Controle de acesso (Cidadão, Funcionário, Administrador) e gestão de contas	Essencial
RF10	Classificação e definição automática de prioridade	Importante
RF13	Dashboards gerenciais e relatórios de volume	Importante
RF16	Alerta de duplicidade de ocorrência (raio de 50 metros)	Importante

2. CRONOGRAMA AJUSTADO

1.3 Desenvolvimento e Testes Backend

ID	Atividade	Início	Fim	Duração
6	Cadastro de usuários e testes integrados	26/03/2026	03/04/2026	9 dias
7	Sistema de ocorrências e testes integrados	04/04/2026	14/04/2026	11 dias
8	Sistema de acompanhamento e testes integrados	15/04/2026	23/04/2026	9 dias

1.4 Desenvolvimento e Testes Frontend

ID	Atividade	Início	Fim	Duração
----	-----------	--------	-----	---------

9	Tela inicial e testes integrados	24/04/2026	28/04/2026	5 dias
10	Tela de ocorrências e testes integrados	29/04/2026	05/05/2026	7 dias
11	Painel administrativo e testes integrados	06/05/2026	13/05/2026	8 dias

1.5 Validação Final e Correção de Bugs

ID	Atividade	Início	Fim	Duração
12	Integração e correção de bugs globais	14/05/2026	20/05/2026	7 dias
13	Validação final do sistema	21/05/2026	24/05/2026	4 dias

1.6 Marcos e Entregas (TCC/PFC e FAITEC)

ID	Atividade	Início	Fim	Duração
14	Banca de Qualificação do TCC/PFC	18/06/2026	18/06/2026	1 dia
15	Preparação da apresentação	20/09/2026	25/09/2026	6 dias
16	Publicação do sistema	26/09/2026	30/09/2026	5 dias
17	Apresentação FAITEC 2026	01/10/2026	03/10/2026	3 dias

3. CAMINHO CRÍTICO

- Definição de requisitos (5 dias)
- Protótipos das telas (7 dias)
- Modelagem do banco de dados (5 dias)
- Cadastro de usuários e testes (9 dias)
- Sistema de ocorrências e testes (11 dias)
- Sistema de acompanhamento e testes (9 dias)
- Painel administrativo e testes (8 dias)
- Integração e correção de bugs globais (7 dias)
- Validação final do sistema (4 dias)
- Banca de Qualificação do TCC/PFC (1 dia)
- Publicação do sistema (5 dias)
- Apresentação FAITEC 2026 (3 dias)